0. 개요

출연진 계획
- 남성 진행자 1명
- 여성 진행자 1명
- 여성 모델 2명

촬영 계획
- 전라남도 영광군 영광읍 단주리 672 (영광스포티움)
- 촬영 기간 : 10.13 ~10.16
- 해당 업체 정보 사전에 정보 수신 필요 (스크립트 작성)

추진 일정
10월 13일 오전 :: A 촬영
10월 13일 오후 :: B 촬영 | A 편집
10월 14일 오전 :: C 촬영 | B 편집 | A 송출
10월 14일 오후 :: D 촬영 | C 편집 | B 송출
10월 15일 오전 :: E 촬영 | D 편집 | C 송출
10월 15일 오후 :: F 촬영 | E 편집 | D 송출
10월 16일 오전 :: G 촬영 | F 편집 | E 송출
10월 16일 오후 :: H 촬영 | G 편집 | F 송출
10월 17일 오전 :: H 편집 | G 송출
10월 17일 오후 :: H 송출

제작 예시
- 총 40편 제작 (40개 업체) 각 편당 180초
- 지루함 해소를 위해 이전에 제작했던 소스 활용 가능

송출 예시
- Youtube Premieres 기능을 활용한 송출 가능
- 실시간 소통이 가능한 채팅 기능 활성화 가능
- 송출 기간 : 10.14 ~ 10.17

제작 예시

1. 제작 사례

전기자전거 홈쇼핑

진행자와 모델이 시승하는 모습

현대 아이오닉6 리뷰

제품을 설명하는 모습